

## Календарный план проекта

№ п/п	Задача	События	Сроки реализации	Конечные продукты деятельности субъектов проекта
<b>ЭТАП 1. (Подготовительный этап: Запуск проекта)</b>				
1	<p>Разработка общего программного продукта.</p> <p>Формирование организационной структуры школьного ТВ.</p>	<p>1. Взаимодействие с заинтересованными лицами в рамках проекта: администрация школы, педагоги, обучающиеся, родители.</p> <p>2. Определение места для расположения телестудии, реализации проекта: специализированное помещение (кабинет), для проведения обработки полученной информации, монтажа видеосъемки, создания конечного продукта.</p> <p>3. Организация работы по оснащению телестудии: выход в Интернет, оснащение необходимой оргтехникой и мультимедийным оборудованием. На всех этапах проекта.</p> <p>4. Создание инициативной творческой группы единомышленников – учителей, родителей.</p> <p>5. Кастинг (подбор) участников-детей проекта: учитывается их социальная активность, инициативность, способность к креативному мышлению, а также навыки коммуникативной речи.</p> <p>6. Обучение участников проекта навыкам видеосъемки и видеомонтажа, навыкам грамотной речи, манерам поведения в кадре. На всех этапах проекта.</p> <p>7. Разработка сетки вещания. Определение объема вещания. Формирование школьных редакций, выбор тем.</p> <p>8. Поиск партнеров-телевизионных каналов для сотрудничества (проведение экскурсий, мастер-классов).</p> <p>9. Пробные съемки. Пилотные выпуски новостей, тематических передач.</p>	<p>01.10.2018 - 30.05.2019</p>	<p>Наличие телестудии в школе.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>Сформированная инициативная команда взрослых-единомышленников в школе.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>Составление перспективного плана работы на период</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>Сформирована команда участников-детей.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>Сформирована сетка вещания (определены темы и формат передач)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>

## ЭТАП 2. (Основной: Творческий процесс. Эфиры.)

2	Формирование съемочных групп, создание телевизионных программ.	<p><u>Работа над программами</u> Создание выпусков: определение темы. сбор и обработка материалов, съемки монтаж. Выход в эфир: - Ежемесячный - Еженедельный</p>	01.09.2019 - 30.04.2020	<p>Выпуски передач, новостей в плановом режиме (в соответствии с Планом-графиком и сеткой вещания).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Посещение различных тематических встреч, семинаров молодежных инициатив, участие в вебинарах с целью приобретения опыта по формированию и управлению деятельностью телестудии.</li> <li>• Создание в районе Союза детских школьных и молодежных телестудий.</li> </ul>
		Анализ результата (выпуска): обсуждение вышедшей передачи в эфир и оценка программы.		
		Продолжение работы по оснащению телестудии: выход в Интернет, оснащение необходимой оргтехникой и мультимедийным оборудованием. (На всех этапах проекта)		
		Обучение участников проекта навыкам видеосъемки и видеомонтажа, навыкам грамотной речи, манерам поведения в кадре (На всех этапах проекта)		
		Поиск партнеров-телевизионных каналов для сотрудничества (проведение экскурсий, мастер-классов.) На всех этапах проекта.		
		Вовлечение большего количества обучающихся к работе и участию в тематических проектах телестудии.		
		Расширение и укрепление связей с общественными организациями, реализация планов совместной деятельности.		

## ЭТАП 3. (Подведение итогов)

3	Анализ результатов проекта	<p>Подведение итогов работы телестудии: что удалось в рамках проекта. Определение дальнейшей судьбы проекта, анализ его эффективности.</p>	01.05.2020- 30.09.2020	<p>Проведение самоанализа</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проведение анкетирования общественного мнения о результатах и эффективности, а также о необходимости развития проекта в дальнейшем.</li> <li>• Участие в обмене опытом по организации проекта</li> <li>• Создание Проекта по созданию и развитию в районе детского школьного телевидения.</li> </ul>
---	----------------------------	--	---------------------------	---

