

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
Муниципального олимпиадного центра на базе муниципального учреждения дополнительного образования
Центр по выявлению и поддержке одаренных детей «Омега» Приозерского муниципального района
Ленинградской области» на 2024-2025 учебный год**

1. Организационно-управленческое обеспечение проекта

№ п/п	Мероприятие	Ожидаемые результаты реализации	Срок выполнения	Ответственные исполнители
1.1.	Разработка программ олимпиадной подготовки на муниципальном уровне.	Разработаны дополнительные образовательные программы олимпиадной подготовки на базе Центра «Омега»	сентябрь 2024 г.	Методист МОЦ, муниципальные олимпиадные тренеры
1.2.	Реализация системы мер, направленных на поощрение обучающихся, достигших высоких результатов во ВсОШ и олимпиадных тренеров, подготовивших обучающихся.	Разработаны меры поощрения (материальное вознаграждение) для победителей и призеров регионального этапа ВсОШ (размер вознаграждения уточняется ежегодно).	февраль 2024г. – май 2024 г. (далее в период реализации Проекта 1 раз в год)	комитет образования. Центр «Омега»
		Разработаны на муниципальном и школьном уровнях меры поощрения олимпиадных тренеров, подготовивших победителей и призеров регионального этапа ВсОШ (ежегодно).	февраль 2025г. – май 2025 г.	
		Организованы торжественные мероприятия чествования обучающихся и олимпиадных тренеров по результатам школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов ВсОШ и РОШ (ежегодно).	апрель 2025г. – май 2025 г.	

1.3.	Взаимодействие с региональным олимпиадным центром (далее РОЦ)	Участие в совещаниях с РОЦ по вопросам проведения олимпиад и по олимпиадной подготовке. Подготовка отчетов по деятельности МОЦ в соответствии с формами отчетности, разработанными РОЦ	На постоянной основе	Начальник МОЦ.
------	---	---	----------------------	----------------

2. Научно-методическое сопровождение

№ п/п	Мероприятие	Ожидаемые результаты реализации	Срок выполнения	Ответственные исполнители
2.1.	Формирование системы научно-методической работы по сопровождению муниципального проекта «Развитие олимпиадного движения в системе образования Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2024-2025 годы.	Организовано консультационно-методическое сопровождение руководителей ШОЦ на муниципальном уровне (вебинары, методические семинары).	июнь 2024 г-май 2025 г.	комитет образования, Центр «Омега» (МОЦ)
		Организовано проведение совещаний с руководителями ШОЦ по организационным вопросам (не реже одного раза в квартал).	по отдельному графику	
		Организован обмен лучшими практиками по вопросам развития олимпиадного движения и организации деятельности ШОЦ.	по согласованию	
		Разработаны дополнительные образовательные программы, обеспечивающие эффективную подготовку обучающихся к участию во ВсОШ, других олимпиадах и конкурсах на базе МОЦ и ШОЦ	март 2024 г. -сентябрь 2024 (срок разработки)	Методист МОЦ. Руководители ШОЦ
		Сформирован банк дополнительных образовательных программ олимпиадной подготовки для использования на муниципальном и школьном уровнях.	Сентябрь 2024 г. Постоянное обновление	Методист Центра «Омега», учителя, приглашенные для проведения образовательных программ.
		Организованы семинары и открытые уроки для обмена опытом с участием лучших педагогов наставников	По согласованию. сентябрь 2024-май 2025	Руководитель медиацентра «Центр «Омега» Руководители ШОЦ

3. Организационные мероприятия

№ п/п	Мероприятие	Ожидаемые результаты реализации	Срок выполнения	Ответственные исполнители
3.1.	Организация подготовки обучающихся к участию во ВсОШ, иных олимпиадах и конкурсах.	Сформирован и ежегодно уточняется: муниципальный реестр лиц, проявивших выдающиеся интеллектуальные способности.	июнь 2024 г.	Начальник МОЦ, руководители ШОЦ
		Сформирован и согласован с образовательными организациями список обучающихся, для подготовки к региональному и заключительному этапам ВсОШ. За каждым обучающимся закреплены педагоги-наставники на школьном и, по возможности, на муниципальном уровне	Июнь-август 2024	Начальник МОЦ, руководители ШОЦ
		Сформирован и согласован с образовательными организациями список участников дистанционных программ олимпиадной подготовки на базе «Центра «Интеллект»	Август- сентябрь 2024 г.	Начальник МОЦ, Руководители ШОЦ, ответственные за работу с одаренными детьми.
		Заключены договоры с педагогами на проведение долгосрочных образовательных программ олимпиадной подготовки на базе ШОЦ и МОЦ	Сентябрь 2024	Директор Центра «Омега», Директора образовательных организаций Комитет образования
		Проводятся психологические тренинги и консультации с психологами для участников муниципального и регионального этапов СОШ на базе Центра «Омега»	Октябрь 2024-февраль 2025 г.	Руководители ШОЦ, школьные психологи. Руководитель районного методического объединения педагогов-психологов.
		Проводятся олимпиадные интенсивы для подготовки к МЭ ВсОШ и РЭ ВсОШ в период осенних и зимних каникул.	В период осенних и зимних каникул.	Начальник МОЦ, педагог-организатор МОЦ Руководители РМО
		Проводятся олимпиадные интенсивы непосредственно перед проведением олимпиад муниципального и регионального этапов ВсОШ	Октябрь 2024-февраль 2025 г.	Начальник МОЦ, педагог-организатор МОЦ Руководители РМО
3.2.	Организация ежегодного регионального Конкурса по выявлению наиболее	Разрабатывается положение муниципального конкурса «Лучший школьный олимпиадный центр».	Сентябрь 2024	комитет образования, Центр «Омега»

	эффективно работающих школьных олимпиадных центров.	Подводятся итоги конкурса	Август 2025	Комитет образования. «Центр «Омега»
3.3.	Участие в региональном конкурсе на лучшую олимпиадную смену.	Внесены изменения в положение о муниципальном конкурсе на лучший летний оздоровительный лагерь.	Май 2024	Комитет образования
		На базе ШОЦ и МОЦ организованы олимпиадные смены и мероприятия олимпиадной подготовки	Июнь-август 2024	МОЦ, ШОЦ, учреждения дополнительного образования
		Подведение итогов	Сентябрь 2024 г.	МОЦ, Комитет образования

4. Мероприятия по кадровому обеспечению проекта

№ п/п	Мероприятие	Ожидаемые результаты реализации	Срок выполнения	Ответственные исполнители
4.1.	Курсы повышения квалификации муниципального координатора и Руководителя МОЦ.	Прохождение курсов повышения квалификации по теме «Опыт выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в олимпиадном движении».	апрель 2024 г. – июнь 2024 г.	комитет образования, Центр «Омега»
4.2.	Создание кадрового резерва олимпиадных тренеров.	<ul style="list-style-type: none"> - Сформирован и регулярно обновляется муниципальный реестр олимпиадных тренеров (ежегодно) организующих олимпиадную подготовку к региональному этапу ВсОШ; - сформирован банк данных о педагогах, на систематической основе занимающихся олимпиадной подготовкой обучающихся в общеобразовательных организациях. 	май 2024 г.	комитет образования, Центр «Омега», МОУ
4.3.	Организация подготовки олимпиадных тренеров	Организовано сетевое взаимодействие олимпиадных тренеров (муниципальных)	Сентябрь 2024 г. - май 2025	Центр «Омега», ШОЦ Медиацентр

	тренеров.	тренеров), школьных учителей, занимающихся олимпиадной подготовкой, региональных тренеров с использованием ресурса медиацентра и Центра «Омега» для обмена опытом по организации подготовки муниципальных и школьных олимпиадных команд. Разработаны и реализуются индивидуальные маршруты повышения квалификации олимпиадных тренеров.		
--	-----------	--	--	--

5. Олимпиадная подготовка с использованием ресурсов ГБУ ДО «Центр Интеллект»

№ п/п	Мероприятие	Ожидаемые результаты реализации	Срок выполнения	Ответственные исполнители
5.1.	Участие в дистанционных программах олимпиадной подготовки на базе медиацентров.	На базе медиацентра и ОУ организовано участие обучающихся в программах дистанционной олимпиадной подготовки. Проведены беседы с родителями участников программ олимпиадной подготовки. Организован контроль посещаемости занятий на школьном и муниципальном уровне	Сентябрь 2024-май 2025	Педагог-организатор МОЦ, Начальник МОЦ, Руководители ШОЦ Руководители образовательных организаций.
5.2.	Участие в очных и дистанционных олимпиадных школах	Списки участников олимпиадных школ согласованы с образовательными организациями и ГБУ ДО «Центр «Интеллект»	До 15 августа 2024 г.	Начальник МОЦ, руководители ШОЦ
5.3.	Участие в дополнительных общеобразовательных программах	Организовано своевременное информирование участников олимпиадных школ и подготовка пакета необходимых документов.	Сентябрь 2024-май 2025	Педагог-организатор МОЦ, руководители ШОЦ
		Организация участия обучающихся в очных образовательных сессиях в соответствии с утвержденными списками. Своевременное информирование участников	Сентябрь 2024-май 2025	Педагог-организатор МОЦ, руководители ШОЦ

		программ		
5.4.	Участие в краткосрочных образовательных программах	Организация участия обучающихся в дистанционных и очных модулях образовательных программ. Своевременное информирование образовательных организаций о проведении программ. Размещение информации о программах в электронных ресурсах и на информационных стендах. Адресное информирование учащихся и педагогов.	Сентябрь 2024-май 2025	Педагог-организатор МОЦ, Начальник МОЦ руководители ШОЦ

6. Информационно-просветительское сопровождение

№ п/п	Мероприятие	Ожидаемые результаты реализации	Срок выполнения	Ответственные исполнители
6.1.	Освещение в СМИ, интернет – ресурсах мероприятий по развитию олимпиадного движения в системе образования Приозерского муниципального района Ленинградской области	Ежемесячное размещение информации о деятельности МОЦ и ШОЦ и о реализуемых на их базах образовательных программах, о проведении олимпиад и конкурсных мероприятий, о результатах участия обучающихся во ВсОШ и в других олимпиадах и конкурсах.	январь 2024г. (далее ежемесячно)	Комитет образования Начальник МОЦ Руководители ШОЦы
6.2.	Отражение деятельности по реализации Проекта на сайтах Центра «Омега», администрации и образовательных организаций, в сети «Интернет», социальных сетях, муниципальных средствах массовой информации.	На сайте администрации, сайте Центра «Омега», сайтах образовательных организаций созданы разделы, где регулярно освещаются значимые события и мероприятия олимпиадных центров, лучший опыт олимпиадной подготовки. В сети «Интернет» и социальных сетях размещаются пресс и пост релизы о реализации муниципального проекта «Развитие олимпиадного движения в системе образо-	январь 2024 г. (далее – еженедельно)	комитет образования, Центр «Омега», МОУ

		вания Приозерского муниципального района Ленинградской области». Изготавливаются и размещаются в телевизионном и радио эфире, муниципальных СМИ видеоматериалы и информация о деятельности по развитию олимпийского движения, о победах и достижениях обучающихся на олимпиадах и конкурсах, лучших практиках олимпиадной подготовки.		
6.3.	Информирование родителей, обучающихся и учителей с использованием наглядной агитации	Размещение информации о проведении этапов ВсОШ и о результатах на специальных информационных стендах в образовательных организациях	В течении учебного года. Обновление информации не реже чем 1 раз в месяц	МОЦ, ШОЦы
		Разработан макет буклета для информирования педагогов и родителей о значимости участия в этапах ВсОШ. Распространение буклета в электронном и в печатном виде.	Июнь-август 2024	МОЦ

7. Проведение олимпиад и конкурсов.

№ п/п	Мероприятие	Ожидаемые результаты реализации	Срок выполнения	Ответственные исполнители
7.1	Школьный этап ВсОШ	В каждом образовательном учреждении подготовлен пакет документов для участия в ШЭ ВсОШ. Определены составы организационных комитетов, предметных и апелляционных комиссий.	До 15 сентября 2024 г.	Руководители ШОЦ. Ответственные за работу с одаренными детьми в ООШ. МОЦ
		Обеспечено участие не менее чем 80% обучающихся в школьном этапе ВсОШ	Сентябрь-октябрь 2024г.	ШОЦ

		Обеспечение участия 100% общеобразовательных организаций района в ШЭ ВсОШ на платформе Сириус. Курсы.		
		Обеспечен своевременный сбор протоколов ШЭ ВсОШ, сформированы рейтинги по каждому предмету	Сентябрь-октябрь 2024г.	Начальник МОЦ, педагог-организатор МОЦ, Руководители ШОЦ и ответственные за работу с одаренными детьми
		Сформированы списки участников МЭ ВсОШ	Сентябрь-октябрь 2024 г.	МОЦ
		Организация краткосрочных интенсивов на базе ШОЦ и МОЦ для подготовки к муниципальному этапу ВсОШ	Сентябрь-октябрь 2024г.	МОЦ, Комитет образования. ШОЦы.
7.2	Муниципальный этап ВсОШ далее (МЭ ВсОШ)	Подготовлен пакет документов для проведения МЭ ВсОШ	Октябрь 2024 г.	Методист МОЦ, Начальник МОЦ, Комитет образования
		Согласованы места проведения олимпиад МЭ ВсОШ. Определены списки ответственных наблюдателей, организаторы в аудиториях, составы предметных комиссий МЭ ВсОШ	Октябрь 2024 г.	Начальник МОЦ, Руководители образовательных организаций, Комитет образования
		Организована работа олимпиадных комиссий. Подготовлены итоговые протоколы и рейтинги по каждой олимпиаде МЭ ВсОШ	Не позднее, чем через 3 рабочих дня после проведения олимпиады.	Педагог-организатор МОЦ, Председатели проверочных комиссий.
		Протоколы утверждены комитетом образования и размещены на сайте Центра «Омега»	Не позднее, чем через 3 рабочих дня после проведения олимпиады	Начальник МОЦ. Комитет образования
		Подготовлены и утверждены списки победителей, призеров и педагогов-наставников, подготовивших победителей и призеров МЭ ВсОШ	Декабрь 2024	Начальник МОЦ. Комитет образования
7.3	Региональный этап ВсОШ	Согласованы списки участников РЭ ВсОШ и малых олимпиад	Декабрь 2024 г.	Начальник МОЦ

		Согласована с образовательными организациями и утверждена транспортная схема для доставки участников регионального этапа ВсОШ. Определены сопровождающие на каждую олимпиаду.	Декабрь 2024 г.	Начальник МОЦ, руководители образовательных организаций, комитет образования. Руководители ШОЦ
		За каждым участником РЭ ВсОШ закреплен педагог-наставник	Январь-февраль 2025 г.	Руководители образовательных организаций, комитет образования.
		Проведены консультации с муниципальными олимпиадными тренерами и краткосрочные олимпиадные интенсивы непосредственно перед олимпиадой	Январь-февраль 2025 г.	МОЦ, ШОЦ
7.4	Муниципальная олимпиада для начальных классов «Росток»	Организовано проведение школьного и муниципального этапов олимпиады для начальных классов «Росток» по математике, русскому языку и окружающему миру.	Февраль 2025 г.	МОЦ, ШОЦЫ, РПМО учителей начальных классов.
7.5.	Компьютерный марафон для 5-7 классов	Организовано проведение школьного и муниципального этапов Компьютерного марафона для раннего выявления обучающихся, потенциальных участников МЭ и РЭ ВсОШ по информатике	Апрель 2025	Центр «Омега», Комитет образования, РПМО учителей информатики.
7.6.	Региональная олимпиада школьников (далее РОШ) школьный и муниципальный этапы	Организовано проведение школьного и регионального этапов РОШ	Март 2025 г.	МОЦ, ШОЦ
7.7.	Заключительный этап РОШ	Организовано участие обучающихся в заключительном этапе РОШ. (подготовлена транспортная схема, определены сопровождающие. За каждым участником заключительного этапа РОШ закреплен педагог-наставник	Апрель 2025	МОЦ, ШОЦ, руководители образовательных организаций, комитет образования.
7.8.	Олимпиада для 6 классов. Отбор на программу «Математика +»	Проведен отбор участников олимпиады на муниципальном уровне (победители и призеры МЭ ВсОШ)	По согласованию с ГБУ ДО «Центр «Интеллект»	МОЦ, ШОЦ

		<p>Организована подготовка участников на школьном и муниципальном уровне</p> <p>Определены сопровождающие и способ доставки участников.</p>		
7.9.	Турнир «Шаг в математику»	Организовано проведение школьного и муниципального этапов турнира	По согласованию с ГБУ ДО «Центр «Интеллект»	МОЦ, РПМО учителей математики.
		Организована подготовка к участию в региональном этапе турнира.	По согласованию с ГБУ ДО «Центр «Интеллект»	МОЦ, ШОЦ в образовательной организации, подготовившей команду-победителя
7.10.	Конкурс «Содружество»	Организовано проведения конкурса «Содружество» на знание иностранных языков для обучающихся 7-11 класса	Сроки проведения уточняются	МОЦ, РПМО учителей иностранного языка
7.11.	Конкурсы сочинений и творческих работ по литературе: Без срока давности, всероссийский конкурс сочинений, Конкурс любителей русской словесности.	Организовано проведение школьного и муниципального этапов конкурсов. Определены члены жюри, организован прием работ и проверка каждой работы не менее чем тремя членами жюри. Определены победители и работы победителей представлены на региональный этап конкурсов.	Сроки проведения уточняются	МОЦ, ШОЦ, РПМО учителей русского языка и литературы
		Проведены консультации с педагогами-наставниками и руководителями ШОЦ по правильному оформлению пакета документов для участия в муниципальном и региональном этапах		Методист МОЦ, Начальник МОЦ