

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 11»  
**Календарный план**

№ п/п	Задача	События	Сроки реализации	Конечные продукты деятельности субъектов проекта
<b>ЭТАП 1. (Подготовительный этап: Запуск проекта)</b>				
1	Разработка общего программного продукта. Формирование организационной структуры.	1. Взаимодействие с заинтересованными лицами в рамках проекта: администрации ДОУ, школы, педагоги, воспитанники, родители.	01.06.2020 - 31.10.2020	Сформированная инициативная команда взрослых-единомышленников. • Составление перспективного плана работы на период • Сформирована команда участников-детей. • Сформирована сетка вещания (определены темы и формат передач) •
		2. Подготовка необходимой разрешительной документации для проведения проекта.		
		3. Организация работы по техническому оснащению проекта: выход в Интернет, оснащение необходимой оргтехникой и мультимедийным оборудованием. На всех этапах проекта.		
		4. Создание инициативной творческой группы единомышленников - воспитателей, руководителей школьной телестудии, родителей воспитанников.		
		5. Разработка тематических мероприятий (их календарное планирование на уч.год 2020 - 2021)		
		6. Поиск партнеров для сотрудничества (проведение экскурсий, мастер-классов, научное кураторство).		
		7. Пробные мероприятия: Тематическая выставка к празднику "День семьи", "Краеведческий музей: что это такое".		
<b>ЭТАП 2. (Основной: Творческий процесс. МЕРОПРИЯТИЯ)</b>				

2	Формирование съемочных групп, создание телевизионных программ.	<p><u>Работа над мероприятиями</u></p> <p>Проведение тематического занятия: определение темы, сбор и обработка материалов, съемки монтаж (если в этом есть необходимость):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Лепка «Уточка». Пр. содержание: знакомство с истор.опытом лепки из глины традиционного украшения жилища ( каменный век).</li> <li>2. Изготовление традиционной куклы «Рванка». Пр. содержание: знакомство с традиционной куклой, формирование семейных ценностей.</li> <li>3. Хлеб. Пр.содержание: формирование знаний от посадки зерен до выпечки изделий.</li> <li>4. Гранит. Пр.содержание: знакомство с неживой природой края, свойствами гранита, способам добычи, использовании в жизни человека.</li> </ol>	01.09.2020 - 30.05.2021	<p>Проведение тематических занятий в плановом режиме (в соответствии с Планом-графиком ).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Посещение различных музеев ( онлайн).</li> <li>• Создание методических разработок на основе теоретической и практической частей для реализации в районе данного опыта.</li> </ul>
		Анализ результата: обсуждение прошедшего занятия и оценка		
		Продолжение работы по подготовке следующих запланированных занятий		
		Формирование знаний, умений, навыков воспитанников по сопряженным темам.		
		Поиск партнеров-музеев для сотрудничества (проведение экскурсий, мастер-классов.) На всех этапах проекта.		
		Вовлечение большего количества воспитанников к работе и участию в тематических проектах.		
		Расширение и укрепление связей с общественными организациями, реализация планов совместной деятельности.		
<b>ЭТАП 3. (Подведение итогов)</b>				
3	Анализ результатов проекта	<p>Подведение итогов работы: что удалось в рамках проекта.</p> <p>Определение дальнейшей судьбы проекта, анализ его эффективности.</p>	01.06.2021 - 30.08.2021	<p>Проведение самоанализа</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проведение анкетирования</li> </ul>

				<p>общественного мнения о результатах и эффективности , а также о необходимости развития проекта в дальнейшем.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Участие в обмене опытом по организации проекта</li><li>• Создание Проекта по созданию и развитию в районе</li></ul>
--	--	--	--	--